

2022-11-25 Besprechungsnotizen

Datum

25.11.2022

Teilnehmende

- Ralf Gloerfeld
- Richard Joos
- Eberhard Fahle
- Michael Weidemann
- Tobias Grosse-Brockhoff
- @sonja
- Stefan Mießen
- Nina Bramkamp
- @volker

Ziele

- Heizung:
Die Gasleitung ist wieder angeschlossen, d.h. die Räume werden wieder geheizt. Gaszähler temporär baulich abgetrennt (Zählerschutz) d.h. auch das wir darauf achten sollten, das die Türen immer geschlossen gehalten werden. Wir wollen ja nicht zu viel Gas verbrauchen. Ich würde gerne an der Energiesparfront mal die Todos durchgehen um die Schwachstellen beseitigen zu können.

Thermostat aktuell an der Tür deswegen runtergestellt auf 17 (dort ists kühler als im restlichen Raum)

- Holzwerkstatt:
Es muss weiter gemauert werden ;)
 - 6 Säcke Mörtel noch da (reicht) Ralf holt Nachschub nächste Woche
- Fassade:
Was muss da noch gemacht werden
 - Sockel verputzen sollte temperaturtechnisch gehen
 - Nachschub Fassadenfarbe: kleines Gebinde, weil 10l sind zuviel, Vermeiden den großen Eimer öffnen

Wasserleitung:

Der Graben vor der GPA ist noch offen, so das die Wasserleitung dort ungeschützt dem Frost ausgesetzt ist.

- muss zu
- Versicherung kommt auf, wird gemacht,
- bzw. wenns sich zieht, provisorisch frostschiützen

•

Keller:

Richie hat am Bereich der zukünftigen Treppe ausgeschachtet, das sieht sehr gut aus, die Aussenmauer geht dort überraschend tief.

- Pausieren, bis Bauschuttcontainer da ist
- bis dahin Bernsteinzimmer
-

Keller ist nicht rattensicher. wir hatten nun eine in Devtal. Keller sicher kriegen wird schwer, nach oben kommen sollten sie nicht prüfen /dichten

- Was haben wir noch für Themen?
 - Häcksler kann zu Reinshagen (ich druck Rechnung, Ebi kann ihn fahren)
 - Fenster streichen: alles vorbereitet/vorhanden
 - Baumbeleuchtung tut wieder

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

