

2023-06-09 Besprechungsnotizen

Datum

09.06.2023

Teilnehmende

- [Richard Joos](#)
- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Stefan Mießen](#)
- [Bernd Schreiber](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- @sonja
- @Deponia

Ziele

- Betonstufen, Ablageort definieren
 - Nutzungsoption: Zuwegung Grillgarten (Stufe zu hoch)
 - Dito hinterer Kellereingang beim Gastank
- Keller Aushub, wir haben weitere Bigpaks zurückbekommen.
 - kann man schneller füllen anschließend.
- Kellertüren,
 - Nächste Woche werden die Türen eingebaut, alle Vorbereitungen müssen an diesem Wochenende erfolgen
 - Vordere Tür: Boden abschleifen, Rohre am Sturz nach oben binden
 - Serverraum: Abdeckung Kanal zuschneiden
- Holzwerkstatt
 - Kalkputz gestaltet gerade den Raum. Die Erste Wand ist verputzt
 - Tür, es geht weiter mit der Tür
- Regen, Dachrinnen
 - wann wollen wir es beginnen
 - was wird benötigt
 - Rinneisen vorn werden behalten. Rest kostet 1KEUR bestellen.
 - Unklar noch: Rinnengröße/Querschnitt für die Straßenseite
 - Unklar 2: Rinne Holzwerkstatt wohinführen? Option Zisterne oder straßenseitig. Tendenz eher Straße (weniger Graben)
 - Vorgehen: an der Holzwerkstatt üben, dann die langen Seiten
- Regen, Zisterne
 - Was müssen wir noch organisieren
 - Bagger: Knut - Bagger kann geliehen werden, aber Transport wäre unser Problem. Ralf bespricht mit Knut
 - Wann wollen wir es beginnen
 - Wenn die Container weg sind.
 - Was wird benötigt
 - Zisterne (8 cbm)
 - Genehmigung Brauchwasser? Antrag, whatever?
- Baustelle am Gehweg vor der GPA Zurückbauen
 - Thoto
- Stromversorgung Fotolabor.
 - 2,5mm², dreimal Aufputz, einmal extra
- Druckluft
 - Kompressor und Standort ist da, Azubine Sonja will Druckluft verlegen
 - Drehstrom liegt
 - Plan mittelfristig: Druckluft auch draußen
 - Plan Rono: Solarbetriebenen Kompressor auf der Fläche
- Was steht noch auf der Agenda?
 - Grillen
 - Außenlager-Umzug: Optional anpacken (Außenlager überm Garten zieht zwischen die letzten beiden Häuser auf der Fläche)
 - weiter dahin sollen weitere Außenlagerinhalte (Schockemöhle. Auch, was hier außen weg kann)
 - Fette Balken GPA-Keller kommt auch dahin (Holzlager links)
 - Was wir aus dem Außenlager brauchen, werden wir dann dort holen

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

