

# 2023-06-23 Besprechungsnotizen

## Datum

23.06.2023

## Teilnehmende

- [Richard Joos](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Michael Weidemann](#)

## Ziele

- Holzwerkstatt
  - Kalkputz auf die Wände, Ebi zeigt euch auch gerne wie das geht.
  - Türbau mit Jürgen und Michi Option Ex-Serverraumtür Tür Rampe (hinter Schlagladen)
  - Elektroverkabelung - was ist zu tun, welches Material wird noch benötigt?
    - kommt von oben, Plan Maschinen/Leistungsbedarf ist vorhanden, Material noch nicht. der Verteiler vom Boden vor der Werkstatt gern in die Werkstatt
    - Bodenfugen an der Außenmauer klären/schließen
- Keller
  - Neue Türen sind eingebaut.
  - Die alte Holztür kann für neue Zwecke genutzt werden Holzwerkstatt
  - Sollen wir die Alte Stahltür noch solange drin lassen, bis wir die Aussenfassade an der Tür und dem Fenster angehen? Ja.
  - Ausschachtung geht voran, ist bei starkem Sonnenschein ein angenehmer Arbeitsplatz siehe unten. Wenn schachten, dann letztes Wandstück Bernsteinzimmer
    - wahrscheinlich pausiert morgen
- Druckluft
  - Wir wollen ein Druckluftnetz bauen, hierfür müssen wir die Anschlusspunkte planen.
    - Devtal: braucht nur in der E-Werkstatt Gondel?
    - Montagehalle: Kappsägenstandplatz Wand CAM-Werkstatt
    - Holzwerkstatt (Gondel?) eher nicht wg. Leitungsstrecke. Wand.
    - Kellerluke
- Elektroinfrastruktur
  - Tiefenerder und Erdung der Technik
  - hier sollten wir die nächsten Schritte planen und den notwendigen Materialbedarf klären
    - Tiefenerder reinhauen: testen in der offenen Kellerecke
    - Vorgefertigte Kabeltrassenverbinder
- Palettenbänke
  - Wir haben ne Latte frischer Euros und Richie würde ggf. eine Serienfertigung für die Fäche machen
  - er ist morgen auch früher weg

## Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

## Handlungspunkte

