

2023-08-04 Besprechungsnotizen

Datum

04.08.2023

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Richard Joos](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- @volker
- @thomas

Ziele (kurzfristig)

- Holzwerkstatt
 - Wände sind verputzt
 - Kann man/frau noch schleifen wenn er/sie Lust darauf hat nee
 - Anschluss Boden zur Wand
 - angleichen, wie wollen wir das machen? Kein Lochblech? oder Leiste an die Balkenköpfe, Absatz/Belüftung. Absatz /Wandabschluss unproblematisch, da nur Maschinen da stehen
 - Absatz it is. beschlossen.
 - Elektroverkabelung
 - Trasse im Keller ist verlegt, an Ausschnitt muss noch gesägt werden
 - Wo wollen wir die Steckdosen setzen ... alles große/fixe von oben, Schuko/Werkbank vergleichsweise weit oben an der Wand (Richtung Montagehalle)
 - Für die Maschinen
 - CEE Steckdosen auch für 1-Phasen Geräte? sinnvoll wegen Maschineneinweisung/Abschließbarkeit /Schaltung nur mit KNX/zugriffsbeschränkt
 - Für allgemeinen Strom
 - Boden versiegeln
 - ist noch Material da? 3,5l, müsste reichen. Grundierung analog. Außenkante/Rand Sockel ist Voraussetzung, dann jederzeit.
 - Fenstergitter Material ist da, Ebi koordiniert mit Ali
 - Flacheisen bohren
 - Träger in die Fensterlaibungen einsetzen
 - Schweißen/Einbauen/Streichen
- Keller
 - Die Wände zum /dev/tal Keller können hochgezogen werden
 - Lichtschalter für die beiden Räume - sollen die angepasst werden?
 - Ausschachten
 - Bernsteinzimmer Boden neu machen Ralf vernanslagt und bestellt Material, optional Hetfeld
 - Strom verlegen für Fotolabor
 - Steckdosen an den Türen installieren
- Fenster und Türen im ganzen Gebäude
 - Final streichen vor dem Winter
 - anschleifen vorher
- Zuwegung
 - Stufe zum Eingangsbereich tauschen
 - Restliche Stufen: Kellereingang hinten tiefer legen, Zuwegung Grillplatz
 - Lagerort: bei Scheer, auf Palette. (Gewicht einzeln unter dreistellig, gut!)
- Palettenbänke (weil Interessentin angemeldet)
- Regal Hutmacher für Bücheraustausch
 - tendenziell Regalböden und/oder alles andere Material aus dem Holzlager

Ziele (langfristig)

- Werkstatt aus Bahnhof in die GPA umlagern **Deadline November**

- Wir brauchen
 - Arbeitsplätze für die Fenstersanierung Montagehalle
 - Tischtennisplatten? was da ist, reicht
 - Weiter Arbeitstischelemente aus der Werkstatt drüben
 - Fensterlager links neben dem Schiebetor (wenn die Oberfräse in der Holzwerkstatt angekommen ist)
 - grundsätzlich eher ein Platzproblem
 - Regale für unser Lager
 - Entlang der CAM-Werkstatt (wenn die Hobelbank in der Holzwerkstatt angekommen ist)
 - Diese Wand soll noch gedämmt werden! Jetzt schnell machen? falls machbar ja
 - Morgen Dirk fragen, wie (Holzbalken, Faserplatten, oder Perliteschüttung?) Dicke OSB davor für Wamdmontage. Aber: wäre Dampfsperre, und das muss an sich auf die warme wand. Folie auf die Wand?
 - Wir haben Platz für 4 Regal-Breiten, aber keinen Platz mehr für die Leiter zum Dachboden
 - Brauchen wir die Regalfläche? nur Verbrauchsmaterial, alles drüber gehört in den Keller
 - Prio eher bernsteinzimmer wg. Lagerfläche, da brauchen wir Regalfläche.
 - Vernünftige Plätze für Steckdosen im Raum

Große Bauvorhaben priorisieren unter Nutzungsaspekten (für 2023)

- Holzwerkstatt fertigstellen Prio: high
- Dämmung von CAM-Werkstatt und Druckraum Prio: Lust und Laune (muss nicht, wäre wahrscheinlich hilfreich)
 - man könnte Regale final aufstellen
 - gut geplant (z.B. Material komplett vorhanden) ein überschaubares Projekt
- Tor zur Straße Prio: low
 - geht auch noch einen Winter ohne 😞
- Rampe für barrierefreien Zugang
- Treppe in den Keller - Prio: low
 - ohne Platz für den Kram in den Regalen auf dieser Wand schwierig aber vorher Fenstersanierung HG fertig
- Bernsteinzimmer Boden einbringen Prio: Medium/bis Okt.
 - Nützt uns das für unser Lagerproblem? ja
 - Macht das Sinn ohne Treppe in den Keller? ja
- Außengelände Prio... tendenziell low, weil Zuwegung auch so machbar
 - Erst mal warten bis die Container weg sind?
 - Wäre vielleicht wirklich was für einen Social Day, aber das Wetter im Oktober müsste mitspielen 😞
- Regenrinne
 - Tja
- Fenster und Türen streichen Prio: High
 - Da müssen wir ran, Deadline Oktober

• Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

