

Mögliche und (Un)mögliche Arbeiten für GPA Workout

- Fenster herrichten und Streichen (Richie, Otto, Ebi)
- In Absprache mit Zimmer Merten Wand zur Tasse ausbessern
- E.01: Estrich machen
 - In Betonmischer anmischen. Und drinnen auskippen. Tür/Zugang unzugänglich machen.
- E.02 Fugen neu / schön machen
- Wenn niemand dort arbeitet, Ziegel in E.01 und E.02 mit Säure behandeln (Schutzausrüstung!)/Leiter od. Bühne
 - Danach: Fugen neu machen
- Verputzen von Kamin in E.02 (oben)
 - fast fertig
- Verputzen von Rissen und Fugen in E.03
- Die Folien in E.02 können müssen noch an die Wand geklebt werden (Ebi, Mat und Ralf haben das in E.01 gemacht)
- In E.03 kann zumindest an einer Seite Dämmwolle angebracht werden.
 - Achtung: Vorher muss noch Dämmwolle über der Mauer zu E.02 angebracht werden.
 - Danach: Lattung und Rigipsplatten
- Schwelle im Boden/Eingang vor E.05 muss erneuert werden
- Balken Raum E.05 Richtung Klo (Loch) muss ausgebessert werden
- Generelles Aufräumen und Fegen/Saugen
- Oder: Gelände sauber halten
- Fundament Holzwerkstatt gastankseitig freilegen
- Stemmhammer: Beton dort abtragen (bis 1m vom Gebäude)
- Einzelne Gefache straßenseitig noch frisch verfugen (nicht die, die raus/reinlehnen)
- Löcher/fehlende Ziegel Dachboden/direkt unterm Dach füllen/vermörteln
- Ex-Schrauberwerkstatt
 - letzte Drahtgeflechte von der Innenwand entfernen
 - Deckenbalken abschleifen mit der Flex, mit Leinöl streichen
 - Die Fachwerkbalken mit Schilfrohr verkleiden als Vorbereitung für den Kalk- (Lehm-) Putz
- Empfangsraum
 - Deckenbretter von Flecken die beim Einputzen der Deckenbalken entstanden sind, von Putzresten befreien
 - Deckenbretter mit Leinöl streichen

Bernsteinzimmer!