

2019-12-13 Besprechungsnotizen

Datum

13.12.2019

Teilnehmer

- Ralf Gloerfeld
- Eberhard Fahle
- Jürgen Janzen
- Jürgen H.
- Richard Joos
- Matthias Lichter

Ziele

- Heizung/Sanitär
Jürgen Hebbecke von Sanitär-Hebbecke kommt zum Planungstreffen

Plan: Installiert wird eine Trinkwasser- und Brauchwasserleitung. Trinkwasser nehmen wir direkt in Betrieb, Brauchwasser wird für die entsprechenden Verbraucher (Toiletten) umgestellt, sobald eine entsprechende Versorgung wo auch immer gebaut wird.

Grundsätzlich: finaler Hausanschluss ggf. bei der Vorplatzsanierung neu setzen (von der Straßenseite her) und bis dahin prinzipiell "vorläufig" (von Trassenseite?)

Trassenseite: jetzt Anschluss. Rohr abtrennen, Kurve ins Haus und gut.

Bedenken, dass Brauchwasser dazukommt und der Hauptanschluss fürs Haus zur Vorplatzsanierung nochmal neu gesetzt wird

bedenken, dass der Leitungsquerschnitt der Zuleitung eigentlich zu fett für unseren Verbrauch ist. Da steht zu viel Wasser für drei Klospülungen am Tag. einmal pro Woche müssen da mal 100l gespült werden.

- Laubschutzgitter für die Dachrinne
 - <https://www.dachrinnen-shop.de/Dachrinnen-und-Anbauteile/Dach-und-Sonderzubehoer/Laubfang-Laubschutz/Gutter-Stark-Laubschutz/Gutter-Stark-Laubschutz-Alu-natur-fuer-Dachrinnen-RG333::4705.html>
- Balkenaustausch mit Matthias Merten
Matthias könnte Samstags am 21.12. mit uns die Abstützung für die Balkenaustauschaktion machen. Da brauchen wir viel Ruhe und Zeit. Denn das ist nicht mal eben zu machen. Alternativ könnte Matthias das auch offiziell mit seinem Mitarbeiter Anfang nächste Woche machen. Wie sieht ihr das?
 - Richard Joos und Eberhard Fahle könnten am Montag, wenn Matthias mit seinem Mitarbeiter das am Montag machen könnte, könnten die Beiden helfen mit ihnen das machen. Hätte den Vorteil das wir die Wand schnell wieder geschlossen haben und das der finanzielle Aufwand geringer ist.
 - Nachtrag zum Protokoll. Mit Matthias am 14.12.2019 darüber vor Ort gesprochen. Montag wäre möglich. Gleichzeitig kam die Überlegung auf, das sie auch den Maroden Balken im Kelle unter dem Durchgang zur Aussentür und zu den Toiletten austauschen. Dann könnten wir den Bereich zu den Toiletten weitermachen.
 - Matthias hat uns den Stundensatz für einen Gesellen und einem Helfer aus seiner Firma mitgeteilt. Steht auf der Wand, d.h. Input folgt.
 - Damit wir eine Entscheidungsgrundlage haben, können wir mit maximal 900€/Tag inkl. Material kalkulieren.
- Gastank-Fundament
Richie hat das Kopfsteinpflaster ausgebaut und die Fläche für die Betonplatte begradigt. Jetzt ist er dabei die Kopfsteinpflaster wieder einzusetzen.
Schutzzaun für Gastank wird benötigt Bauzaungitter?
- Türen
Vom Denkmalschutz kam eine Rückmeldung - Keine grünen Türen sondern RAL 8014 ist Sepiabraun
F30-RS Türen muss bestellt werden @christian hast du den Damaligen Kontakt rausgesucht?
- Kabeltrassen
- Versicherung hat 870€ für die gestohlenen Werkzeuge locker gemacht. Danke Benny
@benny kannst du beim Planungstreffen dabei sein, dann kannst du uns genaueres berichten. Unter Einbruch_GPA ist die Liste der Werkzeuge und der Besitzer.
- wir müssen noch die Abwasser/Regenwasserleitungen im Keller reparieren @matthias du hattest da mal was an notwendigen Material rausgesucht kannst du die Rechercheunterlagen mitbringen

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

□

