

2020-03-10 Besprechungsnotizen

Datum

10.03.2020

Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Benedikt Matthes](#)
- [Philipp Psurek](#)

Ziele

- LoRaWAN Dienste im Wupperkontor einrichten

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
19:36	update	s. O.	<ul style="list-style-type: none">• GiBIC im Wupperkontor kann verswitscht werden• GiBIC bei tal.de die Glasfaser zu Wupperkontor muss genannt werden• Riedel ist der nächste Punkt
19:44	Server	s. O.	<ul style="list-style-type: none">• bei Carsten können umgezogen werden• im Wupperkontor werden ins Rack eingebaut,
19:48	Kabelverlegearbeiten Utopia Campus		
19:52	Weyerbuschturm		<ul style="list-style-type: none">• Stand: Verbindung unterbrochen

Ende um 20:04

Handlungspunkte

- ☐ Rathausknoten zum Weyerbuschturm überprüfen [Philipp Psurek](#)
- ☒ Weyerbuschturmknuten zum Rathaus überprüfen [Ralf Gloerfeld](#)