

2021-08-06 Besprechungsnotizen

Datum

06.08.2021

Teilnehmer

- [Eberhard Fahle](#)

Ziele

- Empfang
 - Der Fliesenspiegel steht.
 - Die Steckdosen über der Arbeitsplatte müssen noch eingebaut werden
 - Rechts neben der Spüle, an der Lehmwand muss noch ein Schutz für den Lehm gebaut werden
 - Vorschlag: ein Mosaik aus den historischen Fliesen die Richie vor der GPA ausgegraben hat
 - Ein Verkleidung für den Sicherungskasten muss noch gebaut werden
 - Beleuchtung des Empfangsraum muss realisiert werden
- WC
 - Boden ist mit mit Ausgleichsmasse gegossen
 - Samstag fällt die Entscheidung welchen Grauton wir im WC streichen
 - Umkofferung ist angefangen. Stabile Platten für Toilette, Urinal und Waschbecken sind vorhanden.
 - Wir könnten in absehbarer Zeit WC, Waschbecken und Urinal installieren und in Funktion nehmen
 - Den kreativen Teil (beleuchtetes Acryl), kann man auch nach Inbetriebnahme noch realisieren.
- Holzwerkstatt
 - ist leer geräumt Boden kann geöffnet werden
 - Termin mit Matthias Merten gestaltet sich schwierig
- CAM-Werkstatt ist jetzt die CAM-Werkstatt
- Keller
 - Trasse ist aufgebaut
 - Zuleitung zum WC wurde leicht geändert, die 2 Kabel müssten noch aus der Trasse im Keller zum Loch in der Decke verlegt werden. (Rohr?)
 - Serverraum schleifen Matthias
 - Versiegelung kann man mit Wasserglas machen Volker schaut, ob er noch Reste hat
 - Zugang zum Keller säubern und Abfluss ertüchtigen.
 - Fließrichtung muss gecheckt werden, Wasser fließt an sich ab
 - Waschbecken in Chemieraum unter der Treppe montieren.
 - Will Eki am Samstag machen.
 - Spülmaschine im Heizungsraum
 - muss auf Sockel
 - Kann dann angeschlossen werden
 - Bernsteinzimmer
 - Briketts und Bauschutt Abtransport
 - Briketts könnten erstmal im Keller gestapelt werden, bis klar ist, was damit passieren soll
 - Verbrennen ist aus ökologischer Sicht nicht so cool, evtl. AWG fragen, ob die für die Müllverbrennungsanlage brauche können
 - Alternativ: Leute, die noch mit Briketts heizen fragen, dann müssen diese zumindest keine neuen kaufen und verbrennen
 - Es sind schon über zwei Big-Packs
 - Seilwinde optimieren !!! Kettenzug von den Schrauben? kann bis zu 125KG
- Außenfassade
 - Soll endlich mal angegangen werden
 - Morgen: Metallteile davor entfernen, Kleber nivellieren und danach noch einmal Kleber auftragen (Zahnspachtel) um zum Verputzen vorzubereiten
 - Metallteile sind weg, jetzt kann der Kleber bearbeitet werden.
 - Nächsten Samstag könnte dann der Putz aufgebracht werden
- Entrümpelung eines Werkzeuglagers von Amanda
 - Passiert am 10.08. Wenn etwas nützliches für die GPA dabei ist, bringen wir das am Dienstag mit.

Diskussionspunkte

- @@erwähnen Sie eine Person, um diese als Teilnehmer hinzuzufügen und darüber zu informieren.rich

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

