

2022-03-18 Besprechungsnotizen

Datum

18.03.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Tobias Grosse-Brockhoff](#)
- [Stefan Mießen](#)
- [Richard Joos](#)
- [Michael Weidemann](#)
- @Volker

Ziele

- Termin Bauordnungsamt
 - Ziel: Teilinnutzungsnahme/Aufhebung Baustellenstatus vorderer Gebäudebereich
 - Eingang vorn: genehmigungsfähig, eingang hinten nicht usw.
 - Idealerweise ist alles nutzbar und nur temporär eingeschränkt (zB. Zisterne, Holzwerkstatt)
 - 13.30 Hauptgebäude, 14:30 an der GPA
- Dimitij
 - NUP macht Impulsabend: Offene Auseinandersetzung zu Themen um NUP, Impulsvorträge mit Häppchen
 - Thema: Makerspace:
 - Voraussetzungen für Makerspace als Lernort
 - MS als Keimzelle für Ansiedelungen auf dem Campus
 - Wie kann ein MS verwaltet werden?
 - Zeitrahmen: Bis Ende des Sommers
 - Dafür sollten eher die Makerspace-Akteure in UST involviert werden als explizit "das GPA-Team".
 - Aktivierung des Makerspace-Netzwerks zum WS
- Kellerbeleuchtung
 - Morgen installieren
- Außengelände Erdarbeiten
 - Zisterne - Reißleine ist gezogen, kommt nicht vor dem Sommer
 - Zisternenbestellung selbst auch verschoben
 - Umsetzung nach der USCRC-Umzieherei
 - Regenrinne/Fallrohr problemlos baubar/umstrickbar
 - Am Rande: Talbohne ist Ende März weg
 - Steine lassen wir vorerst da.
- Lehmputz etc. Shop
 - Läuft
- Holzwerkstatt nächste Schritte
 - Holz: Schwellbalkenfrage noch unklar (Eiche?) Aber wir hätten Holz vom Drahtkäfig in ausreichender Länge
 - Ansonsten machen, Balken vom Drahtkäfig
 - Alte Balken: 11.x, Querbalken 8xirgendwas
 - Wir können generell auf 12x12, davon haben wir 30m
- Dachrinne
 - erst neue Rinne auch trassenseitig, aber Gesamtlänge schon ordern. Verlängerung dann, wenn die Dachverlängerung kommt.
 - Material: Alu

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

