

2022-04-01 Besprechungsnotizen

Datum

01.04.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Richard Joos](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Michael Weidemann](#)
- [Stefan Mießen](#)

Themen

- Shop:
Kalkglätte und Lehm-Oberputz Fein können aufgebracht werden Ebi
Bodenschleifen könnten wir schonmal terminieren wann? 23/24.4. WoEnde
Türschwelle nach draussen muss noch erstellt werden braucht die Baustahlmatten? Nein, Maueransatz aufmörteln, dann ne Schicht drüber.
Tür zur Halle muss noch gebaut werden Jürgen, Michi. Soll in die Halle hin aufgehen
- Keller
Weitere Lampen anschliessen Bernsteinzimmer noch, Batterie- und Serverraum, Rest fehlt teils noch Elektrik
Standort für Brennofen mit Steckdose versehen.
 - und wand/decke in Ordnung bringen/entstauben Grundputz drauf
Transport für Brennofen eventuell nächste Woche möglich
 - Heizungskeller
Schalung für die Betonkante zur Ablage der Stahlplatte
Serverraum Boden Final abschleifen und versiegeln. Matthias ist dran, Ecke Batterieraum braucht noch und dann noch einmal alles vor
Wasserglas-Behandlung
- Fensterlack? Farben? Klären mit Denkmalamt, dann her damit. Wunsch ist weiß
- Stand der Dinge im Aussenbereich
Regenrinne
noch nicht bestellt
Aussenfläche vorbereiten mit Niklas. Unabhängig vom Bernsteinzimmer, weil den Lehm können wir hier nicht brauchen
- Holzwerkstatt
Termin mit Matthias am Dienstag zur Vorbesprechung Materialauswahl und weitere Dinge zur Sanierung der Balken läuft
Ziegelauswahl für die Ziegel die fehlen. morgen mit Volker klären, welche, und was vom Altmaterial für Außen/Sichtmauer ok geht (doppelt gebrannt wegen Frost)
- Termin mit Bauordnungsamt
todos für eine vorzeitige Innutzugnahme T30 Anmerkung für den Haupteingang, brauchen wir eine Änderung (ist nicht T30)

Was hab ich noch vergessen?

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

