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Ziele

Empfang
Der Fliesenspiegel steht.

Die Steckdosen über der Arbeitsplatte müssen noch eingebaut werden
Rechts neben der Spüle, an der Lehmwand muss noch ein Schutz für den Lehm gebaut werden

Vorschlag: ein Mosaik aus den historischen Fliesen die Richie vor der GPA ausgegraben hat
Ein Verkleidung für den Sicherungskasten muss noch gebaut werden
Beleuchtung des Empfangraum muss realisiert werden 

WC
Boden ist mit mit Ausgleichsmasse gegossen
Samstag fällt die Entscheidung welchen Grauton wir im WC streichen
Umkofferung ist angefangen. Stabile Platten für Toilette, Urinal und Waschbecken sind vorhanden.

Wir könnten in absehbarer Zeit WC, Waschbecken und Urinal installieren und in Funktion nehmen
Den  Teil (beleuchtetes Acryl), kann man auch nach Inbetriebnahme noch realisieren.kreativen

Holzwerkstatt
ist leer geräumt Boden kann geöffnet werden

Termin mit Matthias Merten gestaltet sich schwierig 
CAM-Werkstatt ist jetzt die CAM-Werkstatt
Keller

Trasse ist aufgebaut
Zuleitung zum WC wurde leicht geändert, die 2 Kabel müssten noch aus der Trasse im Keller zum Loch in der Decke verlegt 
werden. (Rohr?)

Serverraum schleifen  Matthias
Versiegelung kann man mit Wasserglas machen  Volker schaut, ob er noch Reste hat

Zugang zum Keller säubern und Abfluss ertüchtigen.
Fließrichtung muss gecheckt werden, Wasser fließt an sich ab

Waschbecken in Chemieraum unter der Treppe montieren.
Will Eki am Samstag machen. 

Spülmaschine im Heizungsraum
muss auf Sockel
Kann dann angeschlossen werden

Bernsteinzimmer
Briketts und Bauschutt Abtransport

Briketts könnten erstmal im Keller gestapelt werden, bis klar ist, was damit passieren soll
Verbrennen ist aus ökologischer Sicht nicht so cool, evtl. AWG fragen, ob die die für die Müllverbrennungsanlage 
brauche können
Alternativ: Leute, die noch mit Briketts heizen fragen, dann müssen diese zumindest keine neuen kaufen und 
verbrennen
Es sind schon über zwei Big-Packs

Seilwinde optimieren !!! Kettenzug von den Schraubern? kann bis zu 125KG 
Außenfassade

Soll endlich mal angegangen werden
Morgen: Metallteile davor entfernen, Kleber nivellieren und danach noch einmal Kleber auftragen (Zahnspachtel) um zum 
Verputzen vorzubereiten

Metallteile sind weg, jetzt kann der Kleber bearbeitet werden.
Nächsten Samstag könnte dann der Putz aufgebracht werden

Entrümpelung eines Werkzeuglagers von Amanda
Passiert am 10.08. Wenn etwas nützliches für die GPA dabei ist, bringen wir das am Dienstag mit.
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