

2020-04-17 Besprechungsnotizen

Datum

17.04.2020

Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)

Themen

- Sanierung Fassade und Kamin/Glockenturm
- Wasseranschluss
- Container/Platzbedarf für GPA Sanierung und Werkstatt-Ausstattung aus der Werkstatt
- Aufarbeiten der Innenwände
- Aufarbeiten der Fenster/Türen
- Heizung

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
	<ul style="list-style-type: none">• Sanierung Fassade und Kamin /Glockenturm		Es gibt ein Angebot für eine Holzlatenverkleidung bis zur Traufkante des Neubaudach. Das liegt bei ca. 10.000€ gleichzeitig hat ein befreundeter Tischlermeister sich angeschaut wie weit man das auch in Selbsthilfe machen kann. Am Samstag gegen 11:00 kommt Dirk und Volker und wir klären was wir jetzt mit der Fassade und dem Kamin/Glockenturm machen.
	<ul style="list-style-type: none">• Wasseranschluss		Warten noch auf ein Angebot
	Container /Platzbedarf für GPA Sanierung und Werkstatt-Ausstattung aus der Werkstatt		Wir werden zwei 20Fuß Container besorgen mindestens einer wird an der GPA abgestellt. Hier können wir alles was derzeit in der GPA für weitere Baumassnahmen stört einlagern. Der Der Zweite wäre dann für die Sachen, die aus dem Hauptgebäude für die GPA / Offene Werkstatt ausgelagert werden müssen. Hier müssen wir auch klären, welche Maschinen wir ann in der GPA gebrauchen. Die derzeitige Werkstatt wird irgend wann im Mai nurnoch für Sanierungsarbeiten zur Verfügung stehen können. Das Lager und FABLAB muss dann komplett geräumt werden.
	Aufarbeiten Innenwände		Wir klären gerade mit Dirk, welches Material wir für die Wände benötigen und werden es dann zeitnah liefern lassen.
	Aufarbeiten Fenster/Türen		Die Tür in der Fahrrad Werkstatt wird nach der kalkulation von jürgen janzen in ca. 3 Wochen eingebaut sein. Fenster und Türen können zuende aufgearbeitet werden und dann gestrichen werden.
	Heizung		Volker hat uns Heizkörper gesichert. Hier müssen wir jetzt schauen , welche wir an welcher Stelle gebrauchen können. Er hat auch eine Gas-Terme, die wir haben könnten. ca. 20KW Wandgerät. 

Handlungspunkte

