2023-09-01 Besprechungsnotizen

Datum

01.09.2023

Teilnehmende

- Richard Joos
- Ralf Gloerfeld

Ziele

- Bauschuttcontainer stellen: hinter die Rampe so weit an Gebäude/Treppe wie möglich Vorbereiten/Platz machen
- Bufdis: neue da, alte wahrscheinlich nicht. Möglich Reibungsverluste
- ab 17.00 Grillen an der GPA
- Fenstergitter schweißen geht
- 14.09.

- Partyzelt: Gregor/Rono wahrscheinlich dort am Machen nichts an die Bauzäune packen, wegen Rosenheim-Abbau
- Holzwerkstatt: Leitungen können weitergezogen werden, aber wird wohl nicht passieren morgen
- An sich Grundierung/HD-Lack fällig, das aber besser nicht SA

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

- [ ]